

契約の見通し及び状況表

1. 契約の見通し

場 所	岡山県倉敷市下津井田之浦地先～香川県坂出市川崎町
契約期間	平成23年5月～平成24年3月
契約概要	塗替塗装、ケーブル補修、鋼ケーソン基礎防食、コンクリート補修、構造物補修
契約予定時期	第1四半期

2. 契約の状況

契約年月日	平成 2 3 年 5 月 1 7 日		
契約業者名	(株)ブリッジ・エンジニアリング		
契約業者の住所	倉敷市児島駅前1丁目100番地		
業務の名称	平成23年度坂出管内長大橋機能保全業務委託		
業務場所	岡山県倉敷市下津井田之浦～香川県坂出市坂出町北谷乙		
業務内容	・ 櫃石島高架橋コンクリート機能保全 ・ マスコンクリート機能保全 ・ ハンドロープ支柱機能保全 ・ 管理路等機能保全 ・ 伸縮装置薄層舗装機能保全 ・ 鋼床版伸縮装置機能保全 ・ 鋼ケーソン電気防食機能保全 ・ リンク式伸縮装置機能保全 ・ 緩衝エボルト機能保全 ・ 管理路等機能保全（補修） ・ 鋼ケーソン電着防食機能保全 ・ ケーブル送気システム機能保全 ・ H24塗替塗装機能保全 ・ ケーブル送気等機能保全 ・ 鋼ケーソン電着防食機能保全		
契約期間（自）	平成 2 3 年 5 月 1 8 日		
契約期間（至）	平成 2 5 年 3 月 2 2 日		
契約金額	3 5 , 8 3 8 , 6 0 0 円（消費税込み）		
備考	第1回変更 平成23年8月22日 79,164,750円 増 第2回変更 平成23年10月28日 23,281,650円 増 第3回変更 平成23年11月22日 17,824,800円 増 第4回変更 平成23年12月9日 117,535,950円 増 第5回変更 平成24年1月13日 613,294,500円 増 第6回変更 平成24年1月24日 3,865,050円 増 第7回変更 平成24年3月16日 9,602,250円 増 第8回変更 平成24年3月30日 71,775,900円 増 第9回変更 平成24年6月14日 3,864,000円 増 第10回変更 平成24年8月10日 16,514,400円 増 第11回変更 平成25年1月21日 20,181,000円 増 第12回変更 平成25年3月4日 6,279,000円 減		