

グループ会社との契約状況表

1. 契約の見通し

場 所	兵庫県南あわじ市福良～徳島県鳴門市土佐泊浦
契約期間	約 1 2 ヶ月
契約概要	鳴門管内長大橋機能保全業務（ハンガーロープ機能保全、門崎高架橋下部工機能保全、構造物補修等）
契約予定時期	第 1 四半期

2. 契約の状況

契 約 年 月 日	平 成 2 7 年 5 月 7 日		
契 約 業 者 名	（ 株 ） ブ リ ッ ジ ・ エ ン ジ ニ ア リ ン グ		
契 約 業 者 の 住 所	神 戸 市 垂 水 区 大 町 5 － 5 － 1 5		
業 務 の 名 称	平 成 2 7 年 度 鳴 門 管 内 長 大 橋 機 能 保 全 業 務		
業 務 場 所	自 ） 兵 庫 県 南 あ わ じ 市 福 良 字 鳥 取 至 ） 徳 島 県 鳴 門 市 鳴 門 町 土 佐 泊 浦 字 福 池		
業 務 内 容	大 鳴 門 橋 ハ ン ガ ー ロ ー プ の 補 修 等		
契 約 期 間 （ 自 ）	平 成 2 7 年 5 月 8 日		
契 約 期 間 （ 至 ）	平 成 2 9 年 3 月 2 2 日		
契 約 金 額	2 3 7 , 6 8 1 , 0 0 0 円 （ 消 費 税 込 み ）		
備 考	第1回 変更	平 成 27年 9月 17日	21, 629, 160円 増
	第2回 変更	平 成 27年 12月 10日	7, 571, 880円 増
	第3回 変更	平 成 28年 3月 15日	160, 739, 640円 増
	第4回 変更	平 成 28年 3月 31日	43, 639, 560円 増
	第5回 変更	平 成 28年 4月 22日	13, 014, 000円 増
	第6回 変更	平 成 28年 9月 29日	20, 793, 240円 増
	第7回 変更	平 成 28年 12月 15日	24, 064, 560円 増
	最 終 変 更	平 成 29年 2月 28日	2, 098, 440円 増