

## グループ会社との契約状況表

### 1. 契約の見通し

場 所	兵庫県南あわじ市福良～徳島県鳴門市土佐泊浦
契約期間	約 1 2 ヶ月
契約概要	鳴門管内長大橋機能保全業務（ハンガーロープ機能保全、門崎高架橋下部工機能保全、構造物補修等）
契約予定時期	第 1 四半期

### 2. 契約の状況

契約年月日	平成 2 8 年 5 月 1 2 日												
契約業者名	（株）ブリッジ・エンジニアリング												
契約業者の住所	神戸市垂水区大町 5 - 5 - 1 5												
業務の名称	平成 2 8 年度鳴門管内長大橋機能保全業務												
業務場所	自）兵庫県南あわじ市福良字鳥取 至）徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池												
業務内容	大鳴門橋ハンガーロープの補修等												
契約期間（自）	平成 2 8 年 5 月 1 3 日												
契約期間（至）	平成 3 0 年 2 月 2 8 日												
契約金額	2 0 3 , 9 1 4 , 8 0 0 円（消費税込み）												
備考	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">第1回変更</td> <td style="width: 25%;">平成 2 8 年 9 月 1 日</td> <td style="width: 60%;">309,024,720円増</td> </tr> <tr> <td>第2回変更</td> <td>平成 2 8 年 1 2 月 1 9 日</td> <td>13,789,440円増</td> </tr> <tr> <td>第3回変更</td> <td>平成 2 9 年 3 月 1 6 日</td> <td>101,030,760円増</td> </tr> <tr> <td>第4回変更</td> <td>平成 2 9 年 3 月 2 9 日</td> <td>215,476,200円増</td> </tr> </table>	第1回変更	平成 2 8 年 9 月 1 日	309,024,720円増	第2回変更	平成 2 8 年 1 2 月 1 9 日	13,789,440円増	第3回変更	平成 2 9 年 3 月 1 6 日	101,030,760円増	第4回変更	平成 2 9 年 3 月 2 9 日	215,476,200円増
第1回変更	平成 2 8 年 9 月 1 日	309,024,720円増											
第2回変更	平成 2 8 年 1 2 月 1 9 日	13,789,440円増											
第3回変更	平成 2 9 年 3 月 1 6 日	101,030,760円増											
第4回変更	平成 2 9 年 3 月 2 9 日	215,476,200円増											